



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 828491/2016	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA		Município / UF PREFEITURA DE SERTÃO SANTANA	Localidade / Endereço RUA 24 DE MARÇO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO RUA OTTO BISCHOFF				
Data Base fev-18	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DA RUA OTTO TEODORO BISCHOFF	BDI 1 21,45%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	27,16%	33,08%	39,76%					
			Parcela (R\$)	63.143,61	76.895,71	92.429,47					
			Acumulado (%)	27,16%	60,24%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	63.143,61	140.039,32	232.468,79					
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA OTTO TEODORO BISCHOFF	232.468,79	Parcela (%)	27,16%	33,08%	39,76%					
			Acumulado (%)	27,16%	60,24%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	63.143,61	140.039,32	232.468,79					
1.1.	TERRAPLENAGEM	3.359,34	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.679,67	3.359,34						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	150.916,95	Parcela (%)	40,00%	40,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	60.366,78	120.733,56	150.916,95					
1.3.	SINALIZAÇÕES	2.849,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.849,05					
1.4.	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)	74.246,29	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	14.849,26	74.246,29					
1.5.	DIVERSOS	1.097,16	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.097,16							

Local
08 de junho de 2018
Data

Nome: JOSE ADOLFO CASTRO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 59688
ART/RRT: 9681342